

CRONOGRAMA DE ENTREGAS POR BLOQUE TEMÁTICO

Tecnologías para la Gestión · UNLP | Trabajo Práctico Integrador 2026

Bloque	Fecha	Entrega	Tema	Qué deben producir
BLOQUE 1	27/08	Entrega 1	Diagnóstico inicial	Equipo y empresa. Análisis estratégico. Madurez digital y sistemas actuales. AS-IS de 2 o 3 procesos.
BLOQUE 1	03/09	Entrega 2	Problemas y TO-BE	Problemas y oportunidades de mejora. Rediseño TO-BE de los procesos mapeados.
BLOQUE 1	10/09	Entrega 3 · Cierre	Arquitectura	Arquitectura de sistemas objetivo e integración con visión procesos-personas-tecnología.
BLOQUE 2	17/09	—	Introducción a ERP	Clase conceptual. Base teórica para la Entrega 4.
BLOQUE 2	24/09	—	ERP en profundidad	Continuación del desarrollo conceptual sobre ERP.
BLOQUE 2	01/10	Entrega 4	Evaluación ERP	Selección y justificación de ERP/equivalente: mercado, funcionalidades, costo, escalabilidad y soporte.
BLOQUE 2	08/10	Entrega 5	CRM + Ecommerce	Propuesta de CRM y/o Ecommerce / omnicanalidad adaptada a la empresa.
BLOQUE 2	15/10	Entrega 6 · Cierre	Business Intelligence	KPIs clave y diseño de tablero de indicadores aplicado a la empresa.
BLOQUE 2	22/10	Checkpoint	Status de trabajos	Devolución grupal y seguimiento del Informe de Consultoría. No hay entrega nueva.
BLOQUE 3	29/10 y 05/11	Entrega 7	IA y automatización	Automatización e IA aplicada (RPA, IA) y, si corresponde, IoT, Big Data y Cloud.
BLOQUE 3	12/11	Entrega 8 · Cierre	Roadmap y riesgos + Evaluación	Roadmap priorizado de implementación y matriz de riesgos con estrategias de mitigación. Business Case: costo-beneficio y ROI estimado.
BLOQUE 4	19/11	—	Feriado	Día de La Plata. Sin clase práctica.
BLOQUE 4	26/11	—	Asueto	Día del Trabajador No docente. Sin clase práctica.
BLOQUE 4	03/12	Presentación final	Evaluación · Grupo 1	Exposición oral integradora del Informe de Consultoría completo.
BLOQUE 4	10/12	Presentación final	Evaluación · Grupo 2	Continuación de exposiciones, según cantidad de grupos.

Importante: las entregas parciales se suben al Drive asignado antes del inicio de la clase práctica correspondiente. El Informe de Consultoría es acumulativo: cada entrega corrige, completa e integra las anteriores.